

(PARSEL TAHSİS İŞLEMLERİ YOL HARİTASI)



YOL HARİTASI

S.N.	İŞLEM ADIMI	BAŞLANGIÇ	BİTİŞ
1	TAHSİS İLANI	15.Mart.2021 Pazartesi	16.Nisan.2021 Cuma
2	İLK BAŞVURU		
3	DOSYA TESLİMİ SON TARİH	16.Nisan.2021 Cuma Saat 18:00	
4	BAŞVURU DOSYALARININ İNCELENMESİ, HAK SAHİPLİĞİ / YER BELİRLEME KUR'A ÇEKİMİ	19.Nisan.2021 Pazartesi	30.Nisan.2021 Cuma
5	TAHSİS KARARI		
6	HAK SAHİPLERİNE DUYURU YAPILMASI	03.Mayıs.2021 Pazartesi	20.Mayıs.2021 Perşembe
7	PEŞİNAT YATIRILMASI / AVANS ÇEKLERİ TESLİMİ	21.Mayıs.2021 Cuma	04.Haziran.2021 Cuma
8	PARSEL TAHSİS SÖZLEŞMELERİNİN İMZALANMASI		
9	PROJE TESLİMİ VE YAPI RUHSATI ALMA	Parsel Tahsis Sözleşmesi İmza Tarihinden İtibaren 1 Yıl	
10	İNŞAATA BAŞLAMA VE ÜRETİME GEÇME	Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yapı kullanma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alarak üretime geçmek zorunludur.	

*KOSB, Yol Haritasında belirlenen süreleri değiştirme hakkını saklı tutar.

KAŞE / İMZA